

**Universidad de Guadalajara**  
**Centro Universitario de Ciencias de la Salud**  
**Proceso de Acreditación Internacional del Centro Universitario y de los Programas Educativos (PE) de pregrado**  
**GRANA-OUI**  
**CRONOGRAMA**

Núm.	Actividad	Periodo		Instancias responsable
		Inicio	Fin	
1	Presentación de la propuesta para la acreditación internacional al cuerpo de gobierno del CUCS		22 mayo	CIEP-CGA, CU
2	Conformación de los <i>Comités de Evaluación Interna</i> (CEI) por PE y del Comité de Apoyo y Seguimiento	25 mayo	31 mayo	CU, con base a lineamientos de CIEP-GCA
3	Informe al organismo acreditador del CEI	01 junio	01 junio	CU
4	Capacitación a los CEI sobre metodología GRANA-OUI y el uso del SIEVAS ( <i>Sistema de Información para la Evaluación y el Seguimiento</i> )	02 junio	02 junio	GRANA-OUI
5	Taller de análisis del instrumento de autoevaluación para la acreditación internacional, de los requerimientos de información y evidencias a solicitar	03 junio	16 junio	Secretaría Académica, Coords. de PE involucrados, Coord. Planeación (CP)
6	Taller para identificar <i>instancias responsables</i> (IR) de aportar la información/evidencias requeridas para la evaluación por PE o por CU	17 junio	23 junio	Secretaría Académica, Coords. de PE involucrados, CP
7	Definición de estrategia de socialización y para la integración de la información y documentación (evidencias) aportada por las IR	24 junio	27 junio	Secretaría Académica, Coords. de PE involucrados, CP
8	Reunión con Cuerpo de Gobierno del CUCS y los CEI, para informar el avance del proceso y para solicitar información y evidencias	30 junio	30 junio	Rectoría, Secretaría Académica y Coordinación de Planeación.
9	Entrega de información por la diversas instancias del CUCS	01 julio	15 julio	Instancias académico-administrativas del CUCS
10	Revisión e integración de información aportada por las IR para subir al SIEVAS	15 julio	25 julio	Coord. de PE, CEI, CP e IR de integrar información por rubro
11	Entrega de información complementaria	27 julio	29 julio	Coord. de PE, CEI, CP e IR de aportar y de integrar información por rubro
12	VACACIONES	30 julio	16 agosto	
13	Verificación de información capturada en SIEVAS	17 agosto	28 agosto	Coord. de PE, CEI, CP e IR de integrar información por rubro
14	Revisión y retroalimentación del Comité Evaluador Externo (CEE)	15 agosto	15 septiembre	GRANA-OUI
15	Atención a las recomendaciones	16 septiembre	15 noviembre	Coord. de PE, CEI, CP e IR de aportar y de integrar información por rubro
16	Visita de evaluadores externos al Centro Universitario	16 noviembre	19 noviembre	GRANA-OUI
17	Entrega de resultados	12 diciembre	12 diciembre	GRANA-OUI